



РЕСПУБЛИКА КРЫМ  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ  
(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

**П Р И К А З**

10.03.2022

№ 409

г. Симферополь

**Об утверждении «Дорожной карты»  
реализации в Республике Крым  
проекта «500+» по организации  
методической поддержки  
общеобразовательных организаций,  
имеющих низкие образовательные  
результаты учащихся, на 2022 год**

С целью реализации в Республике Крым проекта «500+» по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты учащихся, в соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить «Дорожную карту» реализации в Республике Крым проекта «500+» по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты учащихся, на 2022 год согласно приложению (прилагается).
2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 22.11.2021.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

**В.В. ЛАВРИК**

**«Дорожная карта»**  
**реализации в Республике Крым проекта «500+» по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты учащихся,**  
**на 2022 год**

№	Задачи	Исполнители	Сроки реализации	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
<b>1. Подготовительный этап (ноябрь 2021 г. – март 2022 г.)</b>					
1.1.	Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию проекта	МОНМ РК <sup>1</sup> , ГКУ РК «ИМАЦ» <sup>2</sup>	Декабрь 2021 г – март 2022 г	Пакет нормативно – правовых документов по реализации проекта	Сайты МОНМ РК, ГКУ РК «ИМАЦ», ГБОУ ДПО РК КРИШПО
1.2.	Анализ результативности оценочных процедур обучающихся школ-участниц проекта «500+» 2021 года	ГКУ РК «ИМАЦ»	Декабрь 2021 г	Итоги представлены в аналитической справке	Сайт ГКУ РК «ИМАЦ»
1.3.	Назначение регионального координатора	МОНМ РК	Ноябрь 2021 г	Региональный координатор назначен	Сайт ГКУ РК «ИМАЦ»
1.4.	Отбор школ-участниц проекта	МОНМ РК, ГКУ РК «ИМАЦ»	Декабрь 2021 г	Сформированный перечень школ для участия в проекте	Сайт ГКУ РК «ИМАЦ»
1.5.	Организация прохождения анкетирования участниками образовательных отношений для определения рисков профилей школ-участниц проекта	МОНМ РК, ГКУ РК «ИМАЦ»	18 января – 04 февраля 2022 г	Охват анкетированием 2/3 от участников образовательных отношений (определенных методикой), получение рисков профилей всех школ-участниц проекта	

<sup>1</sup> Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

<sup>2</sup> Государственное казенное учреждение Республики Крым «Информационно-методический, аналитический центр»



1.6.	Организация прохождения анкетирования кандидатами в кураторы проекта	ГКУ РК «ИМАЦ»	24 января – 01 февраля 2022 г	Охват анкетированием 100% кандидатов в кураторы	
1.7.	Назначение кураторов в отобранные для участия в проекте школы	МОНМ РК, ГКУ РК «ИМАЦ»	07 – 21 февраля 2022 г	Приказом МОНМ назначены кураторы для ОО-участниц проекта, они обеспечены логином и паролем для работы в ИС МЭДК	Сайт ГКУ РК «ИМАЦ»
1.8.	Разработка и утверждение Региональной дорожной карты реализации проекта	МОНМ РК, ГКУ РК «ИМАЦ»	21 февраля – 20 марта 2022 г	Приказом МОНМ утверждена Региональная дорожная карта реализации проекта	Сайт ГКУ РК «ИМАЦ»
<b>2. Сопровождение реализации проекта (февраль – ноябрь 2022 г.)</b>					
2.1.	Организационное сопровождение				
2.1.1	Проведение мониторингов вовлеченности ОО-участниц в проект	ГКУ РК «ИМАЦ»	Май, ноябрь 2022 г	Размещение концептуальных документов всеми ОО-участницами, подтверждение их кураторами	Сайт ГКУ РК «ИМАЦ»
2.1.2	Выборочная экспертиза документов, размещенных в ИС МЭДК	ГКУ РК «ИМАЦ»	Март, май, октябрь 2022 г	Каждым этапом экспертизы документов охвачено не менее 50% ОО-участниц	Сайт ГКУ РК «ИМАЦ»
2.1.4	Организационное сопровождение участия муниципальных кураторов и школ-участниц проекта 2021 и 2022 гг в вебинарах ФИОКО, совещаниях по реализации мероприятий проекта	ГКУ РК «ИМАЦ»	10 февраля – 22 декабря 2022 г	Охват участием в обмене опытом не менее 90 % кураторов и руководителей ОО-участниц 2021 и 2022 гг	
2.1.5	Мониторинг получения рискованных профилей школами и начала работы с ними	ГКУ РК «ИМАЦ»	07–21 февраля 2022 г	100% ОО получили рискованные профили	
2.1.6	Анализ рискованных профилей школ-участниц для	ГКУ РК	Февраль	Определение рискованных	Сайт ГКУ РК



	определения общего проблемного поля	«ИМАЦ»	2022 г	профилей ОО-участниц проекта в разрезе РК (по всем направлениям РПШ)	«ИМАЦ»
2.2.	Методическое сопровождение				
2.2.1	Организация консультирования педагогов, в том числе дистанционного, по вопросам преподавания учебных предметов	ГБОУ ДПО РК КРИПО <sup>3</sup> (ЦНППМПР) <sup>4</sup>	Январь – ноябрь 2022 г	Оказана адресная консультативная помощь	Сайт ГБОУ ДПО РК КРИПО
2.2.2	Оказание адресной, практико-ориентированной помощи (проведение выездных Дней министерства, ГБОУ ДПО РК КРИПО)	МОНМ РК, ГБОУ ДПО РК КРИПО (ЦНППМПР)	По отдельному плану	Реализация запланированных выездов в полном объеме	Сайт МОНМ РК, ГБОУ ДПО РК КРИПО
2.2.3	Консультационная поддержка муниципальных координаторов, ОО-участниц и их кураторов при разработке программных и подтверждающих документов по реализации проекта, работа в ИС МЭДК	ГБОУ ДПО РК КРИПО (ЦНППМПР), ГКУ РК «ИМАЦ»	Январь – ноябрь 2022 г		
2.2.4	Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Система работы педагогических работников по повышению качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами»	ГБОУ ДПО РК КРИПО	По отдельному плану реализации ДПП ПК	Охват участием не менее 90% от количества заявленных участников	Сайт ГБОУ ДПО РК КРИПО
2.2.5	Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Повышение эффективности образовательного процесса в школах с низкими результатами обучения»	ГБОУ ДПО РК КРИПО	По отдельному плану реализации ДПП ПК	Охват участием не менее 90% от количества заявленных участников	Сайт ГБОУ ДПО РК КРИПО
2.2.6	Проведение занятий «Школы молодых педагогов» для учителей русского языка и литературы, иностранного языка, истории и обществознания школ – участниц проекта	ГБОУ ДПО РК КРИПО	09 марта, 26 октября 2022 г	Охват участием не менее 90% от количества заявленных участников	Сайт ГБОУ ДПО РК КРИПО
2.2.7	Проведение «Педагогической мастерской» по обмену успешными образовательными практиками с	ГБОУ ДПО РК КРИПО	10 марта - 22 сентября	Охват участием не менее 90% от количества	Сайт ГБОУ ДПО РК КРИПО

<sup>3</sup> Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»

<sup>4</sup> Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников



	использованием ресурсов центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», в т.ч. школ–участниц проекта		2022 г	заявленных участников	
2.2.8	Проведение занятий «Школы молодых педагогов» для учителей математики, физики, химии, биологии, географии, информатики школ – участниц проекта	ГБОУ ДПО РК КРИППО	14 апреля 2022 г	Охват участием не менее 90% от количества заявленных участников	Сайт ГБОУ ДПО РК КРИППО
2.2.9	Семинар для муниципальных координаторов по реализации муниципальных управленческих механизмов	МОНМ РК, ГКУ РК «ИМАЦ»	Июнь 2022 г	Охват участием не менее 90% от количества заявленных участников	Сайт ГКУ РК «ИМАЦ»
2.2.10	Разработка адресных методических рекомендаций для муниципальных управленческих команд «О работе муниципальных органов управления образованием с общеобразовательными организациями, функционирующими в сложных социальных условиях»	ГКУ РК «ИМАЦ»	Май 2022 г	Методические рекомендации разосланы на адреса муниципальных органов управления образованием, размещены на официальном сайте	Сайт ГКУ РК «ИМАЦ»
2.2.11	Разработка адресных методических рекомендаций по организации работы с обучающимися для преподавателей русского языка, математики по итогам оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	ГБОУ ДПО РК КРИППО	Май, август 2022 г	Методические рекомендации разработаны и размещены на официальном сайте	Сайт ГБОУ ДПО РК КРИППО
2.3	Ресурсное сопровождение				
2.3.1	Интеграция программ развития ШНОР и ресурсов в рамках проекта «Современная школа». «Успех каждого ребенка» и др.	МОНМ РК	Март 2022 г	Составление карты финансирования ШНОР в рамках региональных и федеральных проектов на 2022 год	Сайт ГКУ РК «ИМАЦ»
<b>3. Аналитический этап (октябрь-декабрь 2022 г.)</b>					
3.1.	Подготовка материалов для проведения планового федерального мониторинга реализации региональных дорожных карт проекта	МОНМ РК, ГКУ РК «ИМАЦ»	17 июня, 28 октября 2022 г	100% реализованных запланированных на момент проведения мониторинга мероприятий из региональной дорожной карты	Сайт ГКУ РК «ИМАЦ»

3.2.	Формирование банка эффективных практик по переходу ШНОР в режим эффективного функционирования	ГБОУ ДПО РК КРИППО (ЦНППМПР), ГКУ РК «ИМАЦ»	Декабрь 2022 г	В сформированном банке эффективных методик представлен опыт работы не менее 30% школ-участниц проекта	Сайты ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК «ИМАЦ»
3.3.	Подведение итогов на Коллегии МОНМ РК: принятие управленческих решений по результатам реализации проекта «500+»	МОНМ РК, ГКУ РК «ИМАЦ», ГБОУ ДПО РК КРИППО	Декабрь 2022 г	Итоги подведены, управленческие решения закреплены протоколом заседания Коллегии	Сайт МОНМ РК