



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Владиславовская общеобразовательная школа»**

Кировского района Республики Крым

297320, Республика Крым, Кировский район,

с. Владиславовка, ул. Федосеева, 1

тел. +73 6555 98-6-26 vladislavka.school.kir@crimeaedu.ru

П Р И К А З

12.01.2023

№ 017-о

Об утверждении
Плана – графика («дорожная карта»)
мероприятий по введению
обновленного федерального
государственного образовательного
стандарта среднего общего образования
в МБОУ «Владиславовская ОШ»

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 15.12.2022 г. №1982 утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», в соответствии с информационно-разъяснительным письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 17.11.2022 г. № 03-1889, приказа отдела образования администрации Кировского района Республики Крым, с целью подготовки МБОУ «Владиславовская ОШ» к введению обновленного ФГОС СОО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий «По введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (приложение 1).
2. Назначить ответственными за организацию Мероприятий заместителей директора Мелеховскую Г.Г., Абайкину Д.Н.
3. Ответственным исполнителем:

3.1.Обеспечить выполнение Плана – графика («дорожная карта») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в установленные сроки.

3.2.Обеспечить своевременное выполнение плана Мероприятий.

3.3.Ежеквартально в срок до 10 числа месяца предоставлять в информационно-методический отдел МКУ «Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений Кировского района» (Мамбетовой И.М.) информацию по итогам плана Мероприятий.

4.Ответственной за работу со школьным сайтом, Абайкиной Д.Н., разместить на школьном сайте план Мероприятий.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы

Д.А.Погосян

**План – график («дорожная карта»)
мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в Кировском районе Республики Крым**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
<i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>			
1	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана – графика («дорожной группы») мероприятий введение обновленного ФГОС СОО	Декабрь – январь	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
3	Размещение на официальном сайте школы материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год	2022-2023 год	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
4	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
5	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО для педагогических работников общеобразовательных организаций	В течение 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
6	Проведение самодиагностики готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
7	Организация участия педагогов школы в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь, февраль, март, апрель, май 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
8	Организация работы по проверке готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора

9	Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения школы, условий реализации федеральной основной общеобразовательной программы СОО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда	Январь – апрель 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
10	Комплектование библиотеки школы учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – август 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
11	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
12	Разработка и утверждение плана введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
13	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
14	Организация взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающими реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	В течение 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
15	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
16	Организация системной работы по формированию	По	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора

	функциональной грамотности обучающихся	отдельному плану	Абайкина Д.Н. , заместитель директора
17	Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
18	Организация обучения педагогов, по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Март – апрель 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
20	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – август 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
5. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО			
21	Проведение мониторинга готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
22	Проведение мониторинга локальных нормативных актов школы по введению обновленного ФГОС СОО	Февраль – март 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
23	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности педагогов к ведению обновленного ФГОС СОО	Февраль – март 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
25	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	Январь – апрель 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
6. Информационное обеспечение внедрения обновленного ФГОС СОО			

26	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в школе	В течение 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора
27	Проведение классных родительских собраний, посвященных вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора Классные руководители
28	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Мелеховская Г.Г. , заместитель директора Абайкина Д.Н. , заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049323

Владелец Погосян Давид Артурович

Действителен с 25.09.2023 по 24.09.2024