



Утверждаю

И.о.директора

Д.А.Погосян

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе МБОУ «Владиславовская ОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	И.о.директора Погосян Д.А.	приказы ОО	До 15 марта 2024 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	И.о.директора Погосян Д.А.		До 10 апреля 2024 года
1.3.	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: утверждение Положения о деятельности Центра; назначение руководителя Центра; разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	И.о.директора Погосян Д.А.	Приказы, локальные акты ОО	До 01.04.2024
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Мелеховская Г.Г.	Приказ ОО	До 15.08.2024
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО),	Мелеховская Г.Г.	Приказы ОО	До 15.08.2024
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Мелеховская Г.Г.	Приказы ОО,	До 01.09.2024

2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	Формирование перечня элементов фирменного стиля	И.о.директора Погосян Д.А.		До 15 июня 2024
2.2	Закупка элементов фирменного стиля	И.о.директора Погосян Д.А.		До 31 июля 2024
2.3	Получение и наладка оборудования	И.о.директора Погосян Д.А.	-	август 2024 года
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	И.о.директора Погосян Д.А.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	И.о.директора Погосян Д.А.	-	согласно графику
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	И.о.директора Погосян Д.А.	новости, статьи	Июль - сентябрь 2024 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	И.о.директора Погосян Д.А.	новости, статьи	Август – октябрь 2024 года
4.3.	Открытие Центра	И.о.директора Погосян Д.А.	новости, статьи	Сентябрь 2024 года